

**DODATEK č. 2 ke****Smlouvě o dílo č. S 00 671/2018****Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 8,  
729 30 Ostrava

**Příjemce:** Městský obvod Hrabová  
Bažanova 174/4,  
720 00 Ostrava-Hrabová

Zastoupen: Igorem Trávníčkem,  
starostou

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

**Zhotovitel:** TEFCO CZ, a.s.  
Sídlo: Výškovická 2762/120  
700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupen: Tomášem Crlou,  
členem představenstva

IČO: 27830314  
DIČ: CZ27830314

Peněžní ústav: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,  
vložka 3952

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

**Obsah dodatku****čl. I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany se v souladu s čl. II, odst. 5 dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. S 00 671/2018 ze dne 9.7.2018 (dále jen „smlouva“) na realizaci zakázky „Zateplení domů Příborská 14 a 17, Ostrava-Hrabová“ z důvodů vzniklých víceprací a méně prací během realizace zakázky v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222, odst. 4 zákona č. 13/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).
2. Cena díla se upravuje o cenu víceprací ve výši 272 925,90 bez DPH a méně prací ve výši 290 528,94 Kč bez DPH, (tj. 0,86 7% původní ceny díla).

**čl. II. Předmět smlouvy**

1. Článek II. **Předmět smlouvy**, odst. 1 se doplňuje o následující znění:  
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méně práce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy.“
2. Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá příloha č. 4 – Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2.

3. V čl. IV **Cena díla** se text odstavce 1. nahrazuje textem:  
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
**2.163.565,52 Kč bez DPH**  
324.534,83 Kč DPH  
**2.488.100,35 Kč vč. DPH**

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

#### **Čl. XVI. Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření dodatku č. 2 rozhodla rada města **usnesením č. 2 / 53 ze dne 28.11.2018.**
2. Ostatní body a ujednání sml. č. S 00671/2018 ze dne 9.7.2018 a dodatku č. 1 ze dne 19.11.2018. se nemění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že shodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy č. S 00 671/2018 ze dne 9.7.2018 a dodatku č. 1 ze dne 19.11.2018.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740, odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a dodavatel 1 vyhotovení.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 34/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu

#### **Za objednatele**

V Ostravě dne .....

.....  
Igor Trávníček, starosta

#### **Za zhotovitele**

V Ostravě dne .....

.....  
Tomáš Črta, člen představenstva