

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění
na realizaci stavby
**„Rekonstrukce chodníku podél ul. Jezdiště vč. napojení chodníku na ul. U Kotelny,
Ostrava-Hrabová“**

Článek 1. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová
Sídlem:	Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
Zastoupený:	Mgr. Rostislavem Naděm, starostou
Oprávněn k jednání ve věcech smluvních: ve věcech technických:	Mgr. Rostislav Nadě, starosta Svatava Králová CZ00845451
IČ: 00845451 (dále jen <i>objednatel</i>)	
Zhotovitel:	Porr a.s.
Sídlem:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice
Organizační složka:	Porr a.s. Odštěpný závod – Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov
Zastoupený:	Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného závodu – Morava a Ing. Radovanem Morysem, vedoucím PJ Ostrava odštěpného závodu – Morava – na základě plné moci (společně)
Oprávněn k jednání ve věcech technických:	Ing. Radovan Morys, vedoucí PJ Ostrava, autorizovaný inženýr v oboru DS, tel. 725 736 349 a Ing. Radim Vojtíšek, stavbyvedoucí, tel. 725 573 509 autorizovaný technik v oboru DS
Zapsán v obchodním rejstříku:	OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Bankovní spojení:	Raiffesbank a.s. č.ú. 1091107720/5500
IČ: 43005560 (dále jen <i>zhotovitel</i>)	DIČ: CZ43005560

Na základě dohody obou smluvních stran, dochází ve smyslu článku XV. Závěrečná ustanovení odst. 2 k sepsání Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1/a/INV/16/2015 a číslo zhotovitele 9 – 0787A15 ze dne 10.7.2015 spočívající v úpravě článku VI. Doba plnění odst. 3.

Článek VI. Doba plnění – se mění v odst. 3:

Na základě podané žádosti zhotovitele o změně termínu realizace výše uvedené stavby z důvodu naplněné kapacity se zhotovitel a objednatel dohodli na změně termínu.

3. Zhotovitel se zavazuje provést a dodat předmět smlouvy dle čl. III nejpozději **do 30.11.2015.**

Ostatní články smlouvy o dílo č. objednatele: 1/a/INV/16/2015 a číslo zhotovitele 9 – 0787A15 ze dne 10.7.2015 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

Dodatek byl uzavřen na základě rozhodnutí Zastupitelstva městského obvodu Hrabová č. 7/82 ze dne 16.9.2015.

V Ostravě dne 20 -10- 2015

Objednatel:

Mgr. Rostislav Nadř
starosta



V Tlumačově dne 17 -09- 2015

Zhotovitel:

Ing. Jan Pešek
Vedoucí odštěpného závodu-Morava

Ing. Radovan Morys
Vedoucí PJ Ostrava závodu Morava
Na základě plné moci

Porr a.s. -46-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

PŘEZKOUMAL 7